
     Pro Parks Levy Cronología del anteproyecto comunitario Marra Farm 
 

2005 2006 por trimesters 2007  
4 1 2 3 4 1 

Proceso de difusión de información pública #1 – Retroalimentación 
de la comunidad en la Feria de la Cosecha, 1 de octubre de 2005 

      

El personal del parque debate sobre las alternativas y el plan       

Marra Farm Coalition debate sobre las alternativas y el plan       

Proceso de difusión de información pública #2 – Taller de 
trabajo/revisión de las alternativas para el plan/la infraestructura 
en la granja, 29 de abril de 2006 

      

El personal del parque aprueba los gastos alternativos y de 
infraestructura 

      

Debate final de Marra Farm Coalition sobre el financiamiento y el plan       

Proceso de difusión de información pública #3 – Debate sobre los 
gastos/el plan propuestos, junio de 2006 

      

El plan de desarrollo a largo plazo aprobado encamina la 
infraestructura, julio de 2006 

       

Comienza la construcción de los caminos y la infraestructura restante, 
noviembre de 2006 

      

Se completa la construcción de la oportunidad financiada, 2007       
 
 
http://www.ci.seattle.wa.us/parks/proparks/projects/marra.htm 
Para obtener mayor información, póngase en contacto con: Cathy Tuttle (206)684-7033 800 Maynard Ave S 3rd Floor Seattle WA 98134 
cathy.tuttle@seattle.gov 
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